



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)
নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫।
www.napd.gov.bd



নং- ০৫.৮৮.০০০০.০০৫.০৭.০২২.১৪-২৮২

তারিখঃ ০৪ শ্রাবণ, ১৪২৯
১৯ জুলাই, ২০২২

বিষয়: জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এর রাজস্ব খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan) প্রেরণ সংক্রান্ত।

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এর রাজস্ব খাতের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Advance Procurement Plan) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

প্রকৌঃ মোঃ আব্দুর রশিদ
পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
ফোনঃ ০২২২৩৩৬৫৩৫১

E-mail: dir.admin@napd.gov.bd

সিনিয়র সচিব
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
(দৃ:আ: যুগ্মসচিব, অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ-১ শাখা)

অনুলিপিঃ

- (১) মহাপরিচালক মহোদয়ের স্টাফ অফিসার, এনএপিডি।
- (২) সহকারী প্রোগ্রামার, এনএপিডি (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
- (৩) হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, এনএপিডি।
- (৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, এনএপিডি।
- (৫) পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)/(প্রশাসন ও অর্থ)/(প্রশিক্ষণ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, এনএপিডি।
- (৬) অফিস কপি/মাস্টার কপি।

National Academy for Planning and Development (NAPD)
Ministry of Public Administration
3/A, Nilkhet, Dhaka-1205
www.napd.gov.bd

Advance Procurement Plan 2022-2023 (Revenue Budget)

(In lac TK.)

Code	Description of Procurement	Unit	Quantity	Proc. Method	Source of Funds	Estimated costs (figures in lac)	Indicative Dates				
							Start Date	Invitation to Bids	Receipt of Bids	Awarding of Contract	Completion Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3255102	Printing and binding	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	10.00	03.07.2022	20.09.2022	29.09.2022	04.10.2022	12.10.2022
3255104	Stamp & Seal	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	02.50	03.07.2022	10.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	12.10.2022
3255105	Other stationery	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM/LTM	GOB	40.00	03.07.2022	26.08.2022	31.08.2022	02.09.2022	09.09.2022
3211127	Books & periodicals	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	05.00	06.07.2022	15.12.2022	30.12.2022	16.01.2023	02.02.2023
3211125	Advertising expenses	Pcs	LS	Direct/ RFQ	GOB	09.00					
3211128	Publications	Pcs	8	Direct/ RFQ/OTM	GOB	18.00	03.07.2022	30.09.2022	31.10.2022	04.11.2022	11.11.2022
3256106	Dress	Pcs	LS	Direct/ RFQ	GOB	06.00	03.07.2022	13.09.2022	21.04.2023	28.04.2023	31.05.2022
3255101	Computer	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	05.00	03.07.2022	19.09.2022	28.09.2022	03.10.2022	12.10.2022
3252109	Medicine	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	06.00	03.07.2022	20.09.2022	29.09.2022	04.10.2022	12.10.2022
3258101	Vehicles repair	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	17.00	12.07.2022	15.12.2022	30.12.2022	16.01.2023	02.02.2022
3258102	Furniture repair	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	04.50	03.07.2022	15.12.2022	30.12.2022	16.01.2023	02.02.2022
3258103	Computer accessories	Pcs	LS	Direct/RFQ/LTM/OTM	GOB	27.00	03.07.2022	10.03.2023	22.03.2023	29.03.2023	28.04.2022
3258105	Machineries and equipment	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	27.00	03.07.2022	13.01.2023	20.01.2023	30.01.2023	28.02.2022
3258107	Non-residential buildings	LS	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	50.00	06.07.2022	23.01.2023	10.02.2023	23.02.2023	23.03.2022
3258106	Residential Buildings	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	50.00	04.07.2022	12.04.2023	20.04.2023	28.04.2023	31.05.2022
3257103	Research	Pcs	05	OTM	GOB	20.00	03.07.2022	19.09.2022	28.09.2022	05.10.2022	30.12.2022
4112310	Office equipment	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	20.00	03.07.2022	13.04.2023	21.04.2023	28.04.2023	31.05.2022
4112202	Computer & Equipment	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	20.00	03.07.2022	10.03.2023	22.03.2023	29.03.2023	28.04.2022
4112314	Furniture	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM	GOB	08.00	03.07.2022	10.03.2023	22.03.2023	30.03.2023	28.04.2022
4113301	Software	Pcs	LS	Direct/RFQ/OTM/QCBS	GOB	12.00	12.07.2022	20.09.2022	29.09.2022	04.10.2022	12.10.2022
4112101	Vehicles (Motor Cycle)	Pcs	1	OTM	GOB	02.00	03.07.2022	23.01.2023	20.02.2023	10.03.2023	24.03.2022
Total =						359.00	-	-	-	-	-

Quarterly amendable.

A.T.M. Motahar Hossain
Executive Director
কার্যনির্বাহী পরিচালক
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
কনসাল্ট্যান্ট যন্ত্রণাগার
সিএলসি, গুলশান-১
COLE\2022\Advance Procurement Plan 2022-2023.doc

Mirza Noor Islam
Assistant Director
সহকারী পরিচালক
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
কনসাল্ট্যান্ট যন্ত্রণাগার
সিএলসি, গুলশান-১

Md. Moynul Hasan Chowdhury
Deputy Managing Director (Finance)
উপ-পরিচালক (আর্থিক)
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
কনসাল্ট্যান্ট যন্ত্রণাগার

Engr. Md. Abdur Rashid
Director (Finance)
পরিচালক (আর্থিক ও অর্থ)
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
কনসাল্ট্যান্ট যন্ত্রণাগার